



Chave de Acesso da NFS-e
3200706220713712500010700000000001426034242411280

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
06/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/03/2026 16:33:50

Número da DPS
17

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
06/03/2026 16:33:49



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
07.137.125/0001-07

Inscrição Municipal
-

Telefone
(28) 3538-1204

Nome / Nome Empresarial
A.L.CONSTRUCOES LTDA

E-mail
AL_CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

Endereço
JOAQUIM CAIADO ES289, S/N, PECHINCHA

Município
Atilio Vivacqua - ES

CEP
29490-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
27.165.620/0001-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

E-mail
-

Endereço
JOSE VALENTIM LOPES, 02, CENTRO

Município
Atilio Vivacqua - ES

CEP
29490-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Atilio Vivacqua - ES

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
4ª MEDIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES. MURO 02 - R\$ 7.162,13

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Atilio Vivacqua - ES

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
32007060200004 - Redução por v...

Valor do Serviço
R\$ 7.162,13

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
R\$ 4297,28

BC ISSQN
R\$ 2.864,85

Alíquota Aplicada
3,00%

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R\$ 85,95

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 85,94

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 46,55

COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 214,86

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 7.162,13

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
R\$ 85,95

Total das Retenções Federais
R\$ 85,94

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 6.990,24

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
5,93 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.016.45881/77



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/03/2026 07:29:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS (ENGENHEIRO CIVIL - SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-3RK3QN>



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

ATESTES DE DOCUMENTO FISCAL

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os materiais e/ou serviços descritos no Documento Fiscal nº 13, nº 14, nº 15, nº 16, nº 17, nº 18 emitido pela empresa A L CONSTRUCOES LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-LTDV9, vinculado ao Contrato nº 78/2024 (ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 546/2024), foram devidamente executados e/ou entregues em conformidade com o previsto no instrumento contratual e demais documentos de suporte, obedecendo às especificações técnicas, quantitativas e qualitativas, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e cronograma físico-financeiro.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 16/06/2025 a 23/09/2025, correspondendo à Etapa/Medicação nº 13, cujo valor total a pagar é de R\$ 14.932,16,

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 16/06/2025 a 23/09/2025, correspondendo à Etapa/Medicação nº 14, cujo valor total a pagar é de R\$ 7.162,13.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 16/06/2025 a 23/09/2025, correspondendo à Etapa/Medicação , nº 15, cujo valor total a pagar é de R\$, R\$2.296,99.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 16/06/2025 a 23/09/2025, correspondendo à Etapa/Medicação nº 16, cujo valor total a pagar é de R\$ R\$6.977,89.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 16/06/2025 a 23/09/2025, correspondendo à Etapa/Medicação nº 17, cujo valor total a pagar é de R\$ R\$9.517,31.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 16/06/2025 a 23/09/2025, correspondendo à Etapa/Medicação nº 18, cujo valor total a pagar é de R\$11.459,41.

Declaro, ainda, que os serviços e/ou materiais foram conferidos, medidos e aceitos pela fiscalização, encontrando-se em plena conformidade com as normas técnicas aplicáveis, o cronograma aprovado e os registros de acompanhamento e fiscalização arquivados no

processo.

Atílio Vivacqua/ES, datado e assinado eletronicamente.

*****assinado eletronicamente*****

SECRETÁRIO(A) DA PASTA RESPONSÁVEL

*****assinado eletronicamente*****

FISCAL DE CONTRATO RESPONSÁVEL

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MÁRIO SÉRGIO FRANÇA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMUR/GAB - SEMUR - PMAV
assinado em 09/03/2026 14:13:45 -03:00

MARCOS TADEU SILVA BARROS
FISCAL DE CONTRATOS
SEMUR/NADM - SEMUR - PMAV
assinado em 09/03/2026 15:20:47 -03:00

INGLID GONÇALVES Giestas Dias
ENGENHEIRO CIVIL
SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV
assinado em 09/03/2026 14:13:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/03/2026 15:26:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HUGO BARRETO TOSTA (ENCARREGADO NIVEL II - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-6XCBV6>