

Chave de Acesso da NFS-e

3200706222353187500011500000000000326032471491105

Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
03/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/03/2026 14:00:06Número da DPS
1Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/03/2026 14:00:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.531.875/0001-15

Inscrição Municipal

-

Telefone

(28) 9920-7559

Nome / Nome Empresarial

G.BATISTA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

E-mail

PROJETOSECONSTRUCOESGB@GMAIL.COM

Endereço

JOAQUIM CAIADO ES289, S/N, PECHINCHA

Município

Atílio Vivacqua - ES

CEP

29490-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

27.165.620/0001-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

E-mail

-

Endereço

JOSE VALENTIM LOPES, 02, CENTRO

Município

Atílio Vivacqua - ES

CEP

29490-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Atílio Vivacqua - ES

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

14ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEB ISABEL COSTA BAPTISTA E CONSTRUÇÃO DE MINI QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA-ES. CONTRATO Nº 064/2023 - FONTE DE PGTO: R\$ 2.010,00 FONTE: 2.571.0017.0000. R\$ 75.613,052. FONTE: 2.540.0030.0000. R\$ 482,91. FONTE: 2.500.0025.0005. PMAV. BANESTES SA. AG 144 / CC 2713309-9. - G. Batista Proj e C Eireli

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Atílio Vivacqua - ES

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

32007060200004 - Redução por v...

Valor do Serviço

R\$ 78.105,96

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

R\$ 46863,58

BC ISSQN

R\$ 31.242,38

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 1.562,12

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 78.105,96

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 1.562,12

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 76.543,84

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 900170215672



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/03/2026 15:12:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HUGO BARRETO TOSTA (ENCARREGADO NIVEL II - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-DKR68C>



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

ATESTES DE DOCUMENTO FISCAL

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os materiais e/ou serviços descritos no Documento Fiscal nº 3, emitido pela empresa G BATISTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-89NHB, vinculado ao Contrato nº 64/2023 (ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 641/2025), foram devidamente executados e/ou entregues em conformidade com o previsto no instrumento contratual e demais documentos de suporte, obedecendo às especificações técnicas, quantitativas e qualitativas, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e cronograma físico-financeiro.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 01/12/2025 a 27/02/2026, correspondendo à Etapa/Medidação nº 3, cujo valor total a pagar é de R\$ 78.105,96.

Declaro, ainda, que os serviços e/ou materiais foram conferidos, medidos e aceitos pela fiscalização, encontrando-se em plena conformidade com as normas técnicas aplicáveis, o cronograma aprovado e os registros de acompanhamento e fiscalização arquivados no processo.

Atílio Vivacqua/ES, datado e assinado eletronicamente.

*****assinado eletronicamente*****

SECRETÁRIO(A) DA PASTA RESPONSÁVEL

*****assinado eletronicamente*****

FISCAL DE CONTRATO RESPONSÁVEL

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MARIANA SERRA BUROCK

FISCAL DE CONTRATOS

SEME/NADM - SEME - PMAV

assinado em 04/03/2026 08:12:47 -03:00

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SEME/GAB - SEME - PMAV

assinado em 03/03/2026 15:38:24 -03:00

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS

ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV

assinado em 03/03/2026 15:46:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 08:29:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por HUGO BARRETO TOSTA (ENCARREGADO NIVEL II - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-7G9L2N>