



Chave de Acesso da NFS-e

3200706220713712500010700000000003426055322486340

Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
04/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
04/05/2026 14:58:32Número da DPS
38Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
04/05/2026 14:58:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

07.137.125/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

(28) 3538-1204

Nome / Nome Empresarial

A.L.CONSTRUÇOES LTDA

E-mail

AL_CONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM

Endereço

RODOVIA JOAQUIM CAIADO ES289, S/N, PECHINCHA

Município

Atilio Vivacqua - ES

CEP

29490-000

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

E-mail

-

Endereço

JOSE VALENTIM LOPES, 02, CENTRO

Município

Atilio Vivacqua - ES

CEP

29490-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Atilio Vivacqua - ES

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 093/2025 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, NO MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES.

MURO 19 - PRAÇA DO ORIENTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Atilio Vivacqua - ES

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

32007060200004 - Redução por v...

Valor do Serviço

R\$ 21.444,97

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

R\$ 12866,98

BC ISSQN

R\$ 8.577,99

Alíquota Aplicada

3,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 257,34

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 257,34

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 139,39

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 643,35

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 21.444,97

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 257,34

Total das Retenções Federais

R\$ 257,34

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 20.930,29

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

5,93 %

Estaduais

0,00 %

Municipais

5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.027.84270/76



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/05/2026 15:17:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS (ENGENHEIRO CIVIL - SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-PDVKG9>



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

ATESTES DE DOCUMENTO FISCAL

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os materiais e/ou serviços descritos no Documento Fiscal nº 34, emitido pela empresa A.L.CONSTRUÇOESLTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-DND4G, vinculado ao Contrato nº 93/2025(ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 2/2026), foram devidamente executados e/ou entregues em conformidade com o previsto no instrumento contratual e demais documentos de suporte, obedecendo às especificações técnicas, quantitativas e qualitativas, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e cronograma físico-financeiro.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 31/03/2026 a 30/04/2026, correspondendo à Etapa/Medição nº 2ª Medição, cujo valor total a pagar é de R\$ 21.444,97.

Declaro, ainda, que os serviços e/ou materiais foram conferidos, medidos e aceitos pela fiscalização, encontrando-se em plena conformidade com as normas técnicas aplicáveis, o cronograma aprovado e os registros de acompanhamento e fiscalização arquivados no processo.

Atílio Vivacqua/ES, datado e assinado eletronicamente.

*****assinado eletronicamente*****

SECRETÁRIO(A) DA PASTA RESPONSÁVEL

*****assinado eletronicamente*****

FISCAL DE CONTRATO RESPONSÁVEL

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MÁRIO SÉRGIO FRANÇA BRITO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SEMUR/GAB - SEMUR - PMAV

assinado em 05/05/2026 08:47:44 -03:00

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS

ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV

assinado em 05/05/2026 08:47:04 -03:00

MARCOS TADEU SILVA BARROS

FISCAL DE CONTRATOS

SEMUR/NADM - SEMUR - PMAV

assinado em 05/05/2026 08:47:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/05/2026 08:52:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MAURIO SERGIO LISTO COSTA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-86C87S>